

Frankfurt-Nordwest  
Vorbereitende Untersuchungen für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme  
Kostenübersicht (Stand November 2018)

Nr.	Bereich	Titel	Datum Auftrag	Auftragssumme inkl. MwSt	voraussichtl Dauer	bisher verausgabt
1	Stadtplanung	Ermittlung Anfangswerte SEM-4	23.05.2018	3.985,31 €	abgeschlossen	3.985,31 €
2	Stadtplanung	Ermittlung Mitwirkungsbereitschaft	geschätzt	150.000,00 €		
3	LaPla+Ökologie	Landschaftsplanerisches Gutachten	25.04.2018	47.934,78 €	April 2019	18.883,39 €
4	Verkehrsplanung	Verkehrsuntersuchung	17.09.2018	29.988,00 €	März 2019	3.000,00 €
5	LaPla+Ökologie	Klimatische Untersuchung	11.06.2018	33.201,00 €	Istzustand: März 2019	
6	LaPla+Ökologie	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Kartierung	15.02.2018	26.145,25 €	Januar 2019	18.207,00 €
7	Stadtplanung	Consilium	geschätzt	200.000,00 €		
8	Stadtplanung	Koordinierungsbüro Ideenwettbewerb	geschätzt	118.800,00 €		
9	Stadtplanung	Ideenwettbewerb (Preisgelder, Honorare etc.)	geschätzt	600.000,00 €		
10	Stadtplanung	Antrag für Förderprogramm	20.08.2018	6.545,00 €	abgeschlossen	6.545,00 €
<b>Summe bisher verpflichteter Aufträge</b>				<b>147.799,34 €</b>		<b>50.620,70 €</b>